



CUBSO CONSTRUCCIONES SA DE CV

CUBSO CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC: CCO181220IR2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 68050
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

AA - 540
 28/8/2020 13:39:22

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA
R.F.C.: MVZ850101AY4
Domicilio: Pezelao No. s/n, San Jacinto, C.P. 71313, Villa de Zaachila, Oaxaca, México
Uso CFDI: 101 - Construcciones

Cant.	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141003 - Servicio de mantenimiento de calles y carreteras	650,000.31	002 - IVA - 104,000.05	650,000.31
Concepto / Descripción					

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), DEL EJERCICIO FISCAL 2020. LA CANTIDAD DE \$749,371.81 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 M. N.) IVA INCLUIDO, Y DESPUES DE RETENCIONES LOCALES, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN AGENCIAS Y COLONIAS DE VILLA DE ZAACHILA", UBICADA EN MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, ZAACHILA, OAXACA; CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 20 DE JULIO DE 2020 AL 18 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MVZ/565/FISDMF/412/2020 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2020 Y OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS OF/ MVZ/565/FIII/412/2020 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2020.

IMPORTE DE CONTRATO	\$ 754,000.36	APORTACIONES	
ESTIMACIONES COBRADAS	\$ -	IMPORTE ESTIMACION	\$ 650,000.31
ESTA ESTIMACION	\$ 754,000.36	IVA 16%	\$ 104,000.05
SALDO POR ESTIMAR	\$ -	TOTAL	\$ 754,000.36
ANTICIPO		DEDUCCIONES	
IMPORTE DEL ANTICIPO 30%	\$ -	AMORTIZACION ANTICIPO	\$ -
AMORTIZACION ANTERIOR	\$ -	0.05% INSP. Y VIGILANCIA	\$ 3,250.00
ESTA AMORTIZACION	\$ -	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 1,378.55
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	SUMA DE DEDUCCIONES	\$ 4,628.55
		NETO A COBRAR	\$ 749,371.81

SUBTOTAL	\$ 650,000.31
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 104,000.05
RETENCION LOCAL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA 0.05%	\$ 3,250.00
RETENCION LOCAL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL 3.00%	\$ 1,378.55
TOTAL	\$ 749,371.81

Importe con letra: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.

C.P. CASTILLO BRETON MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LEOPOLDO SANTANA MORALES
 REPRESENTANTE LEGAL
 CUBSO CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CONSTRUCCIONES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C.P. ELIA OLIVERA MORALES
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Villa de Zaachila
 Dto. Zaachila Oax
 2019-2021

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000413211867
Folio fiscal	C1758961-B1CF-4140-B421-BDE19018F470
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Agosto 28 2020 - 13:39:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QOjcKy7tBnq2BvHh/1+phyE91j6YPJ2FHuuFLVg0OUda/RZM+p1QJuUloV4GrI6Z7yBFSyofAT9mh0DI7I5Beq
OSRFpIV4b9w5ttFBRj+ulsdNtoPzVN8FWMwgpHngj1nxrbCBUBJKdFEaDcxvtYg3QQqik3REK4suBGMgfXUavh
V8X+ou6cpn8P5iD0C+JFr8hTQZfQ0vixPVHg7p4Xgabzb0R/ROPEXgHb+hmR1XCpFWwIXWe8MeUj252qDtt7U
sO4gReEvqmhnnUu3XUeyGCeTLwh4cweJosXSu4GGTOqiwAfHR487CgkDM3uo2yEWqpCKSORom5tdb7+mVyAA==

Sello del SAT

O7zuFuWaklpVVOgify2KxJx/KC30o+ifg0pLd77K0nKfznElum0GdB3UdlLr4Oco0mVpn3S8pElpA+D9I
sxeCEZ5C6gflAaCk3dvz0NW2re9NDut6qrYUwNVbctySRfg/MNlwsPATEQZsP4hqbcMKShP0jVnOYaGp
AKnt3xGWbsMr7tBs3w+0A2Otm4vxzBjekVi4jb7W59VMEcyMBYUCvINwqprn5xp5e63SXgWO2nygFg37
V4AX9zW8bOn77INAvV90Yivtc3PloYcErz9NG5Ddo58Cb8rfFXmyO8bJxcWxeDIMEPtDO9e9/FOX56Mg
veLYfLT32fbHt830qtCJ8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1758961-B1CF-4140-B421-BDE19018F470|2020-08-28T13:39:24|MAS0810247C0|QOjc
Ky7tBnq2BvHh/1+phyE91j6YPJ2FHuuFLVg0OUda/RZM+p1QJuUloV4GrI6Z7yBFSyofAT9mh0DI7I5B
eqOSRFpIV4b9w5ttFBRj+ulsdNtoPzVN8FWMwgpHngj1nxrbCBUBJKdFEaDcxvtYg3QQqik3REK4suBG
MgfXUavhV8X+ou6cpn8P5iD0C+JFr8hTQZfQ0vixPVHg7p4Xgabzb0R/ROPEXgHb+hmR1XCpFWwIXWe8
MeUj252qDtt7UsO4gReEvqmhnnUu3XUeyGCeTLwh4cweJosXSu4GGTOqiwAfHR487CgkDM3uo2yEWqp
CKSORom5tdb7+mVyAA==|00001000000404486074||